



أكادير سوس ماسة تهئية
σσσηΕΟ 080 Γσ00σ σΓΕΙσΓΓ8I
Agadir Souss Massa Aménagement

DÉMARCHE DE LA PHASE 0

Actions 0.1 à 0.8 — préparer le pilote

Standardisation des CPS et des catalogues de prix par corps d'état

Rubrique	Valeur
Projet	Standardisation DCE ASMA
Nature du document	Démarche opérationnelle — document de travail interne
Version	1.1 — 23 septembre 2026 (taxonomie v3)
Statut	Projet, à valider par la direction
Documents liés	Plan d'action v1.0 ; guide pratique de standardisation ; prompts standard v3

Sommaire

1. Vue d'ensemble de la phase 0
 2. Démarche détaillée par action (0.1 à 0.8)
 3. Revue de sortie de la phase 0
-

1. Vue d'ensemble de la phase 0

La phase 0 prépare le pilote Espaces verts en huit actions, sur environ trois semaines. Chaque action a un porteur, un livrable et un critère de fin : la phase 0 n'est close que lorsque les huit critères sont remplis.

N°	Action	Porteur	Durée	Dépend de
0.1	Trancher les 9 points de décision du guide	Direction technique	1 semaine	—
0.2	Relecture juridique du noyau v3	Service marchés / juriste	1 semaine	0.3
0.3	Règlement des achats d'ASMA en donnée d'entrée	Service marchés	1 semaine	—
0.4	Figurer la taxonomie et les codes lots (fait le 23/09/2026)	Chef de projet	1 semaine	0.1
0.5	Créer le classeur cible	Chef de projet	3 jours	0.4
0.6	Feuille Référentiels de la famille EVP	Ingénieur EV + juriste	1 à 2 semaines	0.5
0.7	Rassembler les sources du pilote	Chef de projet	2 à 3 semaines	—
0.8	Désigner les responsables et la périodicité de revue	Direction	3 jours	—

Enchaînement conseillé :

Semaine	Actions
Semaine 1	Lancer 0.1, 0.3, 0.7 et 0.8 (sans prérequis)
Semaine 2	0.2 (dès que la fiche 0.3 est prête), 0.4 puis 0.5
Semaine 3	0.6, fin de 0.7, revue de sortie de phase 0

La collecte des sources (0.7) est lancée dès le premier jour : c'est l'action la plus longue et celle qui dépend le plus de tiers.

2. Démarche détaillée par action

Action 0.1 — Trancher les 9 points de décision du guide

Objectif	Obtenir une décision datée sur chacun des 9 points ouverts de la section 9 du guide, pour figer le découpage des lots, la forme du classeur et le rôle des référentiels.
Porteur	Porteur : direction technique. Contributeurs : service marchés, chef de projet.
Durée	1 semaine (préparation 3 jours, réunion 1 h 30, relevé 1 jour).
Prérequis	Guide pratique (section 9) ; tableaux B8 des quatre prompts v3.
Livrable	Relevé de décisions signé ; prompts et plan d'action mis à jour.
Critère de fin	Chacun des 9 points porte une décision datée et un décideur identifié.

1. **Recenser les points.** Reprendre les 9 points de la section 9 du guide. Y ajouter les points apparus dans les tableaux B8 des prompts v3 qui touchent plusieurs familles (limite de l'eau d'irrigation, génie civil de l'éclairage, VRD dans le Bâtiment).
2. **Préparer une fiche par point.** Question posée, options possibles, avantages et inconvénients, recommandation du guide, conséquence de chaque option sur les prompts et le classeur.
3. **Classer les points par portée.** Traiter en premier les points structurants (forme du classeur, périmètre du standard, rôle des référentiels étrangers), puis les points de découpage des lots, puis la gouvernance.
4. **Diffuser le dossier** aux participants trois jours avant la réunion.
5. **Tenir la réunion de décision.** Un point à la fois ; toute décision reportée reçoit un responsable et une date butoir.
6. **Rédiger le relevé de décisions** le jour même et le faire viser.
7. **Reporter les décisions** dans les tableaux B8 des prompts (nouvelle version numérotée) et dans le plan d'action.

Action 0.2 — Relecture juridique du noyau v3

Objectif	Faire valider par un juriste marchés les règles juridiques du noyau : verrou de qualification, place du CCAG-T, trame du Chapitre 1 et références réglementaires.
Porteur	Porteur : service marchés ou juriste désigné. Contributeur : chef de projet.
Durée	1 semaine.
Prérequis	Fiche de synthèse du règlement des achats d'ASMA (action 0.3) ; noyau v3.
Livrable	Noyau annoté, puis noyau validé en nouvelle version (A-v3.x).
Critère de fin	Chaque question de la grille de relecture a reçu une réponse ; les corrections sont intégrées.

- Extraire les sections à relire** : section 3 (verrou juridique), section 4 (statut des références), section 7.1 (trame du Chapitre 1), contrôles C7 et C8 de la section 14.
- Remettre au juriste une grille de relecture** : le tableau des régimes par nature de maître d'ouvrage est-il exact ? Le cas d'ASMA (société de développement local) et le cas de la maîtrise d'ouvrage déléguée sont-ils bien traités ? Le CCAG-T est-il applicable par renvoi du règlement d'ASMA ? La trame du Chapitre 1 couvre-t-elle toutes les clauses obligatoires du règlement ? Les références (décret n° 2-22-431, CCAG-T) sont-elles exactes et en vigueur ?
- Recueillir les annotations** directement dans le document (commentaires ou modifications suivies).
- Intégrer les corrections** dans le noyau et le faire passer en nouvelle version, appliquée aux quatre prompts en même temps.
- Faire viser la version finale** par le juriste.

Action 0.3 — Règlement des achats d'ASMA en donnée d'entrée

Objectif	Disposer du texte qui régit les marchés d'ASMA et le traduire en données exploitables par le prompt (valeurs de {REGIME_JURIDIQUE}, clauses du Chapitre 1, champs à compléter).
Porteur	Porteur : service marchés. Contributeur : chef de projet.
Durée	1 semaine.
Prérequis	Aucun.
Livrable	Dossier « régime juridique ASMA » et fiche de synthèse visée ; entrées dans la feuille Référentiels.
Critère de fin	La fiche de synthèse répond à toutes les questions de la grille et est visée par le service marchés.

- Identifier les deux régimes à couvrir** : marchés passés par ASMA pour son propre compte (règlement des achats d'ASMA) et marchés passés en maîtrise d'ouvrage déléguée pour un tiers (régime du délégant, souvent le décret n° 2-22-431, sauf stipulation contraire de la convention).
- Collecter les documents** :
 - le règlement des achats ou des marchés en vigueur et ses modificatifs ;
 - la délibération du conseil d'administration qui l'approuve ;
 - toute clause de renvoi au CCAG-T ou au décret n° 2-22-431 ;
 - le CPS administratif et le règlement de consultation types utilisés actuellement ;
 - deux ou trois conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée types ;
 - les notes internes sur les seuils, les commissions et les délégations de signature.
- Analyser avec une grille de lecture**, en relevant l'article exact pour chaque question : champ d'application ; modes de passation et seuils ; cautionnements et retenue de garantie ; avances ; révision des prix ; délais de paiement et intérêts moratoires ; pénalités et plafond ; réceptions et délai de garantie ; sous-traitance ; assurances ; résiliation ; litiges et juridiction ; préférence nationale ; renvoi au CCAG-T.
- Rédiger la fiche de synthèse** du régime ASMA (une à deux pages), jointe ensuite à chaque exécution du prompt.
- Créer les entrées correspondantes** dans la feuille Référentiels (règlement d'ASMA, CCAG-T s'il y a renvoi), avec leur statut.
- Faire viser la fiche** par le service marchés. Elle sert ensuite de base à la relecture 0.2.

Action 0.4 — Figurer la taxonomie et les codes lots

Objectif	Arrêter la liste définitive des familles et des lots, avec des codes stables, pour que chaque prix du futur catalogue ait un code qui ne changera plus.
Porteur	Porteur : chef de projet. Contributeurs : référents techniques par famille.
Durée	1 semaine.
Prérequis	Taxonomie des corps d'état (guide pratique, section 4) ; décisions de l'action 0.1.
Livrable	Taxonomie v3 validée le 23/09/2026 ; tableaux B2 des quatre paquets mis à jour.
Critère de fin	Chaque lot a un code définitif ; les paquets utilisent ces codes ; la famille EVP est complète.

1. **Partir de la taxonomie du guide** (150 lots prévus, 15 familles) et vérifier qu'il est cohérent avec les décisions de l'action 0.1 (lots séparés ou fusionnés, exclusions).
2. **Arrêter la règle de codification** : code famille en trigramme + numéro de lot sur deux chiffres (exemple EVP04), avec la règle qu'un code attribué n'est jamais réutilisé.
3. **Faire la correspondance** entre les codes provisoires des paquets (K01 à K12, I01 à I10, etc.) et les codes définitifs (EVP01 à EVP14, VRD01 à VRD19, etc.).
4. **Statuer sur les lots d'extension** (non issus des prompts sources) : actifs dès le pilote ou activés plus tard.
5. **Compléter les colonnes utiles** : famille, statut du lot (source ou extension), lots en interface, exclusions.
6. **Mettre à jour les tableaux B2** des quatre paquets, en commençant par la famille EVP.
7. **Faire valider la taxonomie** par les référents techniques et l'enregistrer comme version de référence.

Réalisée le 23/09/2026 : taxonomie v3 validée (107 lots, 13 familles, codes trigramme). Familles REH et TRA retirées du projet actuel ; codes reportés dans les paquets EVP, VRD, ECL (v3.2) et Bâtiment (v3.1).

Action 0.5 — Créer le classeur cible

Objectif	Mettre en place le modèle Excel vide qui recevra le référentiel et les prix, avec une structure identique pour toutes les familles.
Porteur	Porteur : chef de projet.
Durée	3 jours.
Prérequis	Taxonomie v3 validée (action 0.4) ; section 12.3 du noyau.
Livrable	Modèle Excel vide, testé, déposé à un emplacement partagé.
Critère de fin	Le modèle accepte 5 lignes de test sans erreur et les listes déroulantes fonctionnent.

1. **Créer les feuilles** : Lisez-moi (mode d'emploi, versions), Taxonomie, Référentiels, Paramètres, Prix_EVP (puis une feuille Prix par famille), Listes (valeurs autorisées).
2. **Créer les colonnes** exactement comme prévu à la section 12.3 du noyau, dans le même ordre sur toutes les feuilles Prix.
3. **Ajouter les contrôles de saisie** : listes déroulantes pour les statuts (obligatoire, contractuel, volontaire, supplétif, abrogé ; vérifié, à vérifier, non vérifiable ; brouillon, vérifié, validé), codes famille et lot tirés de la taxonomie.
4. **Mettre en forme** : tableaux structurés Excel, en-têtes figés, filtres, en-têtes protégés.
5. **Fixer la règle de nommage et de version** du fichier et son emplacement partagé, avec des droits de modification limités.
6. **Tester** avec cinq lignes fictives, puis les supprimer.

Action 0.6 — Feuille Référentiels de la famille EVP

Objectif	Constituer la première base de références vérifiées pour la famille Espaces verts, afin que le pilote n'affirme aucune référence non vérifiée.
Porteur	Porteur : ingénieur Espaces verts. Contributeur : juriste (statut juridique des textes).
Durée	1 à 2 semaines.
Prérequis	Classeur cible (action 0.5) ; liste B3 du paquet EVP ; sources du pilote (action 0.7) pour les références qu'elles citent.
Livrable	Feuille Référentiels EVP renseignée (20 à 40 entrées).
Critère de fin	Chaque référence de la liste B3 a un statut juridique et un statut de vérification ; les textes obligatoires sont tous « vérifiés ».

1. **Dresser la liste de départ** : références de la rubrique B3 du paquet EVP, complétées par celles citées dans les CPS sources du pilote.
2. **Rechercher la source officielle** de chaque référence : Bulletin officiel pour les lois, décrets et arrêtés ; catalogue IMANOR pour les normes marocaines (numéro et intitulé) ; édition en vigueur pour les fascicules et normes étrangères.
3. **Renseigner chaque ligne** : type, numéro, intitulé, édition, statut juridique, champ d'application, statut de vérification, source et date de vérification.
4. **Traiter les cas difficiles** : une norme payante dont seul l'intitulé est vérifié reçoit le statut « non vérifiable » ; une référence introuvable reste « à vérifier » avec l'action attendue.
5. **Faire relire** le statut juridique par le juriste et la pertinence technique par l'ingénieur.
6. **Passer les lignes relues** au statut « vérifié ».

Action 0.7 — Rassembler les sources du pilote

Objectif	Réunir les documents réels sur lesquels le pilote Espaces verts sera construit et testé.
Porteur	Porteur : chef de projet. Contributeurs : chefs de projet opérationnels, service marchés.
Durée	2 à 3 semaines (à lancer dès le premier jour).
Prérequis	Aucun.
Livrable	Dossier sources pilote, classé et documenté.
Critère de fin	3 à 4 CPS et 3 à 4 BDDE adjugés disponibles, lisibles et décrits par une fiche d'identification.

- Fixer les critères de choix** : CPS récents (de préférence postérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 2-22-431), représentatifs des travaux d'ASMA (plantations, irrigation, entretien), dossiers complets (CPS et bordereau), tailles de marché variées.
- Chercher les documents** : archives des marchés d'ASMA, chefs de projet opérationnels, bureaux d'études partenaires ; à défaut, DCE publiés par des maîtres d'ouvrage comparables.
- Récupérer les BDDE réellement adjugés** : bordereau de l'entreprise attributaire, tel qu'il figure au marché signé, et non l'estimation initiale.
- Contrôler la lisibilité** : texte natif de préférence ; un document scanné est passé en reconnaissance de caractères (OCR) et vérifié.
- Classer et nommer les fichiers** selon une règle unique (par exemple EV_S01_CPS.pdf, EV_S01_BDDE.xlsx) dans un dossier à accès restreint : les BDDE adjugés sont confidentiels.
- Remplir une fiche d'identification par source** : année, maître d'ouvrage, objet, montant, lots couverts, format, qualité du texte.

Action 0.8 — Désigner les responsables et la périodicité de revue

Objectif	Nommer les personnes qui valident, relisent et tiennent à jour le standard, pour que chaque statut « validé » ait un auteur identifié.
Porteur	Porteur : direction. Contributeur : chef de projet.
Durée	3 jours.
Prérequis	Section « Gouvernance » du plan d'action.
Livrable	Note de désignation signée et tableau des responsabilités.
Critère de fin	Chaque rôle a un titulaire et un suppléant ; la périodicité de revue est fixée.

1. **Lister les rôles** : sponsor, chef de projet, référent juridique, référent technique par famille (en priorité la famille EVP), BET testeur, responsable de la veille réglementaire.
2. **Établir le tableau des responsabilités** : qui rédige, qui vérifie, qui valide, qui est informé, pour chaque type de livrable (prompt, CPS type, prix, référentiel).
3. **Fixer la périodicité de revue** : revue complète annuelle, plus une réouverture à chaque publication ou abrogation d'un texte concerné.
4. **Désigner les titulaires et leurs suppléants** par une note de la direction.
5. **Communiquer la note** aux personnes concernées et aux bureaux d'études qui participeront aux tests.

3. Revue de sortie de la phase 0

La revue de sortie, présidée par le sponsor, autorise ou non le lancement du pilote.

Critère	Action	Vérifié
Les 9 points de décision sont tranchés et le relevé est signé	0.1	☐
Le noyau est validé par le juriste	0.2	☐
La fiche du régime juridique d'ASMA est visée	0.3	☐
La taxonomie v3 est figée et les codes EVP sont définitifs	0.4	☒
Le classeur cible est en place et testé	0.5	☐
La feuille Référentiels EVP est au moins partiellement vérifiée	0.6	☐
Les sources du pilote sont rassemblées et documentées	0.7	☐
Les responsables sont désignés	0.8	☐