



أكادير سوس ماسة تهيئة
αγαιρ σουσ μασσα αμείναιμεντ
Agadir Souss Massa Aménagement

PLAN D'ACTION

Standardisation des CPS et des catalogues de prix par corps d'état

Du prompt standard v3 à la base de prix actualisée

Rubrique	Valeur
Projet	Standardisation DCE ASMA
Nature du document	Plan d'action — document de travail interne
Version	1.4 — 25 septembre 2026 (prompts EVP v3.4, VRD v3.4, Bâtiment v3.2 ; taxonomie v3.1)
Statut	Projet, à valider par la direction
Documents liés	Guide pratique de standardisation ; prompts standard v3 (Espaces verts, VRD, Éclairage public, Bâtiment)

Sommaire

1. Objectif final
 2. Point de départ (septembre 2026)
 3. Phase 0 — Préparer le pilote
 4. Phase 1 — Pilote Espaces verts, de bout en bout
 5. Phase 2 — Réplication aux autres familles
 6. Phase 3 — Base de prix et actualisation automatique
 7. Gouvernance, rôles et indicateurs
 8. Risques et parades
-

1. Objectif final

Doter ASMA d'un référentiel DCE interne : pour chaque lot, un CPS type et un catalogue de prix paramétrés, que les bureaux d'études ne font que renseigner, puis une base de prix actualisée à partir des marchés adjugés.

À la fin du programme, ASMA dispose de :

1. **Un prompt standard v3** (noyau commun + paquet de variables par lot), versionné et figé.
2. **Un CPS type validé par famille**, anonyme, avec paramètres balisés {...}.
3. **Un classeur de référentiels et de prix** : une feuille de référentiels vérifiés, une feuille de prix par famille, sans montant dans la couche type.
4. **Une couche prix** alimentée par les BDDE adjugés, pour produire l'estimation confidentielle du maître d'ouvrage et contrôler les offres.
5. **Une gouvernance** : qui valide, à quel rythme, et comment on rouvre une entrée quand un texte change.

2. Point de départ (septembre 2026)

Les quatre prompts sont passés en v3 puis ont intégré la taxonomie v3 : un noyau commun identique (méthode, verrou juridique, phases, contrôles) et un paquet variable par famille. Ils restent au statut « projet » tant que la phase 0 n'est pas close.

Élément	État	Ce qui manque
Prompts EVP v3.4, ECL v3.2, VRD v3.4, Bâtiment v3.2	Rédigés, codes de la taxonomie v3 intégrés ; GMTR ajouté aux référentiels VRD et TER, transplantation intégrée au paquet EVP (24/09/2026) ; constats du CPS AOO 193/2025 intégrés aux paquets EVP et VRD (25/09/2026)	Validation par un juriste marchés et un ingénieur par famille
Taxonomie des corps d'état	v3 validée le 23/09/2026 : 107 lots, 13 familles, codes trigramme ; v3.1 du 24/09/2026 (transplantation dans EVP01, EVP03 et EVP04, codes inchangés)	Rien : codes reportés dans les paquets B2
Référentiel juridique et normatif	Inexistant	Feuille Référentiels vérifiée (statut, source, date)
CPS sources et BDDE adjugés	Non rassemblés	3 à 4 CPS et 3 à 4 BDDE par famille pilote
Décisions du guide (section 9)	9 points ouverts	Arbitrage par la direction technique

Le socle retenu est le prompt Espaces verts V2 corrigée, restructuré en noyau v3 commun et étendu aux trois autres familles.

3. Phase 0 — Préparer le pilote (environ 3 semaines)

La phase 0 fige les règles du jeu : on ne lance aucune génération tant que les décisions, la taxonomie et les sources ne sont pas prêtes.




Figure 1 — Enchaînement des phases du programme

Le programme avance par portes : aucune phase ne démarre sans la validation de la précédente.

N°	Action	Livrable	Porteur suggéré
0.1	Trancher les 9 points de décision du guide (défauts appliqués dans les paquets v3)	Note de décision signée	Direction technique
0.2	Faire relire le noyau v3 par un juriste marchés : régime propre d'ASMA, place du CCAG-T, variantes {REGIME_JURIDIQUE}	Noyau A-v3.0 validé	Service marchés
0.3	Obtenir le règlement des achats applicable à ASMA et le verser en donnée d'entrée	Document de référence	Service marchés
0.4	✓ Fait le 23/09/2026 — taxonomie v3 validée (107 lots, 13 familles, codes trigramme) et codes reportés dans les paquets B2	Taxonomie v3 validée, paquets à jour	Chef de projet
0.5	Créer le classeur cible : feuilles Référentiels, Paramètres, Prix par famille	Modèle Excel vide	Chef de projet
0.6	Constituer la feuille Référentiels de la famille EVP (B3) : vérifier chaque texte, statut et date	20 à 40 entrées « vérifiées »	Ingénieur EV + juriste
0.7	Rassembler 3 à 4 CPS Espaces verts récents et 3 à 4 BDDE adjugés	Dossier sources pilote	Chef de projet
0.8	Désigner le validateur par famille et fixer la périodicité de revue	Liste nominative	Direction

Critère de sortie : noyau validé, codes lots EVP définitifs, sources rassemblées, référentiel EVP au moins partiellement vérifié.

4. Phase 1 — Pilote Espaces verts, de bout en bout (environ 6 à 8 semaines)

Le pilote EVP teste toute la chaîne sur de vrais documents ; c'est lui qui dit si le noyau et la taxonomie tiennent, avant toute réplique.

- Triage (phase 0 du prompt).** Lancer le prompt EVP-v3.4 avec les sources brutes. Valider le découpage proposé et le volume utile (seuils 100 / 250 pages).
- Diagnostic (phase 1 du prompt).** Recevoir l'inventaire, la matrice de couverture, le registre des contradictions et les fiches de décision FD-nn.
- Arbitrage.** Réunion de décision : chaque fiche reçoit une décision datée et signée. Valider aussi la liste des paramètres [...] et leurs valeurs admissibles.
- Production (phase 2 du prompt).** Générer le CPS type EVP, la bibliothèque de prix EVP et la note de synthèse, lot par lot si nécessaire.
- Contrôle.** Appliquer la grille C1 à C12 ; relecture technique par l'ingénieur EV, relecture juridique du Chapitre 1.

6. **Confrontation aux BDDE adjugés.** Pour chaque BDDE : taux de lignes retrouvées dans la bibliothèque, lignes manquantes, lignes jamais utilisées.
7. **Test métier.** Demander à un BET de produire un DCE fictif en ne modifiant que les paramètres. Noter chaque endroit où il a dû réécrire un texte.
8. **Corrections à la racine.** Tout défaut récurrent est corrigé dans le noyau, le paquet ou la taxonomie (nouvelle version), pas seulement dans le livrable.

Critères de validation du pilote :

- 100 % des prix sources expliqués (contrôle C2) ;
- au moins 90 % des lignes des BDDE adjugés retrouvées dans la bibliothèque ;
- aucune référence « à vérifier » affirmée dans le CPS type ;
- test métier réussi : le BET n'a réécrit aucun descriptif ;
- CPS type et bibliothèque EVP passés au statut « validé », version V1.0.

5. Phase 2 — Réplication aux autres familles (4 à 6 semaines par famille)

Chaque famille rejoue exactement le protocole du pilote, avec le noyau tel que corrigé par le pilote. On n'avance qu'une ou deux familles à la fois.

Ordre	Famille	Prompt	Point d'attention
1	VRD — Voirie et réseaux divers	Prompt_CPS_Type_VRD_v3.4	Interface eau d'irrigation avec EVP (point de livraison) et génie civil avec ECL
2	ECL — Éclairage public et vidéoprotection	Prompt_CPS_Type_Eclairage_Public_v3.2	Vérifier le texte réellement applicable (« RGIE » douteux), loi 09-08 pour la vidéo
3	TER à ELB — Bâtiment	Prompt_CPS_Type_Batiment_v3.2	Exécuter famille par famille ({FAMILLES_TRAITEES}), une feuille de prix par famille
4	Autres familles (PRE, OAH, AUS, EQS)	Nouveau paquet B à rédiger sur le modèle des quatre existants	Ordre fixé selon les besoins réels des projets ASMA

L'ordre proposé est à ajuster selon la priorité opérationnelle d'ASMA. Pour chaque famille :

- ☐ Paquet B mis à jour (codes lots, référentiels vérifiés, décisions)
- ☐ Sources et BDDE rassemblés
- ☐ Phases 0, 1 et 2 du prompt exécutées, fiches de décision signées
- ☐ Contrôles C1 à C12 et confrontation aux BDDE
- ☐ Test métier par un BET
- ☐ Passage au statut « validé » (V1.0)

Dès qu'une interface change (par exemple la limite eau EVP/VRD), les deux paquets concernés sont mis à jour ensemble.

6. Phase 3 — Base de prix et actualisation automatique

La phase 3 ne démarre qu'avec au moins deux familles validées. Elle ajoute les montants dans une couche séparée, sans jamais toucher la bibliothèque type.

1. **Structurer la couche prix.** Une table « observations » : code prix unifié, valeurs des paramètres, prix unitaire adjugé, date d'adjudication, zone, taille du marché, rang de l'offre (attributaire ou non).
2. **Saisir l'historique.** Rattacher chaque ligne des BDDE adjugés d'ASMA à un code prix (le mapping est déjà amorcé par la confrontation des phases 1 et 2).

3. **Calculer les prix de référence.** Par code prix et combinaison de paramètres : médiane, fourchette basse et haute, nombre d'observations, ancienneté. Un prix fondé sur moins de 3 observations est signalé « peu fiable ».
4. **Actualiser.** À chaque nouvelle adjudication, ajouter les lignes ; appliquer si besoin un index de révision pour ramener les prix anciens à date.
5. **Exploiter.** Générer l'estimation confidentielle d'un nouveau DCE à partir des quantités et des paramètres choisis ; repérer les offres anormalement basses ou excessives.
6. **Outils.** Commencer dans Excel ; passer à un outil (base de données, application interne) seulement quand le volume le justifie.

Critère de réussite : sur un marché test, l'estimation générée reste dans un écart jugé acceptable par la direction par rapport à l'offre attributaire (seuil à fixer).

7. Gouvernance, rôles et indicateurs

Chaque entrée du standard suit le cycle brouillon → vérifié → validé, et seul un responsable désigné peut valider.

Rôle	Responsabilités
Sponsor (direction)	Tranche les points de décision, valide les portes de phase
Chef de projet standardisation	Pilote le planning, tient les versions du noyau, des paquets et du classeur
Référent juridique marchés	Verrou juridique, Chapitre 1, statut des textes du référentiel
Référent technique par famille	Fiches de décision techniques, relecture du Chapitre 3, validation des prix
BET testeur	Test métier : produire un DCE en ne modifiant que les paramètres

Règles de version : noyau figé et numéroté (A-v3.0, A-v3.1...), modifié pour toutes les familles à la fois ; référentiel vivant, rouvert à chaque évolution d'un texte ; revue complète au moins une fois par an.

Indicateur	Cible
Prix sources expliqués (C2)	100 %
Couverture des BDDE adjudgés	≥ 90 % des lignes
Références « vérifiées » dans le CPS type	100 % de celles affirmées
Textes réécrits par le BET lors du test métier	0
Familles validées	2 avant la phase 3, puis selon le plan

8. Risques et parades

Risque	Parade
Références normatives inventées ou obsolètes produites par l'IA	Registre de vérification ; seules les entrées « vérifiées » sont affirmées ; revue juridique
Régime juridique d'ASMA mal qualifié (CCAG-T appliqué d'office)	Verrou juridique du noyau et règlement des achats d'ASMA en donnée d'entrée
Volume des CPS sources trop important pour une génération	Triage, seuils de volume utile, production lot par lot, mode incrémental
Arbitrages bloqués faute de décideur	Valideur nommé par famille ; décision par défaut = option recommandée, tracée et révisable

Risque	Parade
Recouvrements entre familles (eau EVP/VRD, génie civil ECL/VRD, VRD dans le Bâtiment)	Interfaces explicites dans chaque paquet ; mise à jour conjointe des paquets concernés
BET qui contournent le standard en réécrivant les textes	Test métier, clause d'usage obligatoire dans les contrats de BET, contrôle à la remise du DCE
Base de prix fondée sur trop peu d'observations	Seuil minimal de 3 observations et indicateur de fiabilité par prix